

# OP WEG NAAR ÉÉN ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR IN GOIRLE

Samenwerking tussen onderwijs,  
kinderopvang, IMW, GGD, Sterk  
Huis, Plein 013 en gemeente Goirle.



1

## FASE 1: SAMEN AAN DE SLAG DECEMBER 2019

De werkgroepleden stemmen het plan intern af. Plan wordt eveneens besproken binnen bestuur KC Goirle. Input wordt verwerkt en definitief plan wordt gepresenteerd aan de wethouder. De wethouder en partners geven een GO! om samen aan de slag te gaan.



To do:

- goedkeuren contouren plan en inrichten projectstructuur

2

## FASE 2: GOED VOORBEREID OP PAD JANUARI/FEBRUARI 2020

Het plan wordt gepresenteerd aan directeuren en managers van de Kindcentra en partners. We maken een keuze uit 2 kindcentra voor de proeftuinen.

To do:



- intentieverklaring
- bestuurlijke opdracht met kaders (meetbaar/merkbaar)
- financieel plan
- installeren stuurgroep en projectleider



3


## FASE 3: ORIENTATIE FASE PROEFTUINEN MAART/APRIL 2020

De proeftuinen verkennen de werkwijze één ondersteuningsteam ofwel kansenteams. De kansencirkel wordt hierin meegenomen. De pilots doorlopen een oefencasus en stellen de werkwijze op.

To do:



- opstellen werkwijze (incl. kansencirkel) en samenwerkingsafspraken
- toepassen verbetercirkel (PDCA cyclus)
- communicatie naar ouders



4

## FASE 4: AAN DE SLAG APRIL/MEI/JUNI/AUGUSTUS/SEPTEMBER/OKTOBER 2020

De proeftuinen gaan aan de slag! Teams werken met de kansencirkel, reflecteren en evalueren de werkwijze en samenwerking. Proeftuinen delen ervaringen en scherpen de werkwijze aan.



To do:

- reflecteren, evalueren en bijsturen proeftuinen
- presenteren resultaten aan stuurgroep en partners (juni)



5


## FASE 5: EVALUEREN EN VERVOLG NOVEMBER 2020

De proeftuinen presenteren hun resultaten en aanbevelingen voor de doorontwikkeling Goirle breed aan de samenwerkende partners. Partners geven input voor vervolg.

To do:



- netwerkbijeenkomst met presentatie pilots
- ophalen input voor doorontwikkeling



6

## FASE 6: DOORONTWIKKELEN DECEMBER 2020

De resultaten en aanbevelingen zijn verwerkt in een plan van aanpak. Plan van aanpak wordt besproken en vastgesteld met de samenwerkende partners.

Samen aan de slag deel 2...

